

4.	Integrasi Data Perangkat Daerah	Jumlah Platform dengan Database terintegrasi	Target	9 Platform	200.000.000	0	70.30%	3	10.43%	3	13.28%	3	6%	
			Realisasi			0								
		Jumlah Server yang tersedia	Target	1 Unit		0		1		0		0		
			Realisasi			0	0							
		Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer	Target	34%		7.5%		7.5%		8%		11%		
			Realisasi			7.5%								
5.	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Jumlah Tower Jaringan TIK	Target	2 Tower	295.860.000	0	12.03%	0	16.7%	2	35,25%	0	36.02%	
			Realisasi			0								
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Ring Jln. Ahmad Yani	Target	1 Lokasi		0		0		1		0		
			Realisasi			0								
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Ring Jln. H. Juanda	Target	1 Lokasi		0		0		1		0		
			Realisasi			0								
6.	Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan, Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi	Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, SMPN se-Kota Bekasi	Target	61 Titik	394.000.000	61	0	0	1.59%	0	47.31%	0	51.10%	
			Realisasi			33%	0							
		Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah	Target	50.8%		16%		0		18%		16.8%		

		Kepada Publik												
			Realisasi			16%								
7.	Penyediaan Free Hotspot	Jumlah Free Wifi dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Target	244 Titik	1.155.000.000	244	0.50%	0	0.92%	0	49,12%	0	49.46%	
			Realisasi			27%	61%							
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Target	327 Rek/Bulan	4.000.000.000	75	6.91%	84	24.09%	84	23.79%	84	45.2%	
			Realisasi			45%	50.50%							
		Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data	Target	94.5%		19%		25%		20%		30.5%		
			Realisasi			25%								
9.	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Fasilitas Data Center terpelihara	Target	1 Data Center	350.000.000	0,10	29.38	0.20	32.42%	0.40	34.3%	0.30	3.93%	
			Realisasi			17.5%	0							
II.	Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Strategi Komunikasi Publik dalam Rangka Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Bekasi	Target	33%		0		0		15%		18%		
			Realisasi			0%								
10.	Pengembangan Strategi Komunikasi Publik	Workshop dan Seminar Teknologi Informasi	Target	1 Kegiatan	100.000.000	0	0	0	40%	2	40%	2	20%	
			Realisasi			0	0							
		Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Digital dan Media Luar Ruang	Target	93%		35%		20%		20%		18%		
			Realisasi			35%								
11.	Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Lomba Foto Digital	Target	1 Kali	450.000.000	1	44%	0	0	0	0	0	56%	

	Bekasi													
			Realisasi			1								
		Jumlah Lomba Logo HUT Kota	Target	1 Kali		1		0		0		0		
			Realisasi			1								
		Jumlah Talkshow	Target	9 Kali		0		0		0		9		
			Realisasi			0								
		Jumlah ILM	Target	26 Kali		0		0		0		26		
			Realisasi			0								
		Jumlah Spanduk	Target	30 Buah		0		0		0		30		
			Realisasi			0								
		Jumlah Banner	Target	6 Buah		0		0		0		6		
			Realisasi			0	9.44%							
12.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Frekuensi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target	64 Kali	75.000.000	64	100%	0	0	0	0	0	0	
			Realisasi			0	0							
		Persentase Laporan Hasil Tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh OPD terkait	Target	85%		20%		25%		20%		22%		
			Realiasasi			27%								
13.	Pengelolaan Konten Website Bekasikota.go.id	Jumlah Website Bekasikota.go.id yang terkelola	Target	1 Website	100.000.000	1	0	1	0	1	35%	1	65%	
			Realiasasi			25%	0							
III.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	Target	50%		13%		12%		13%		12%		
			Realisasi			13%								
14.	Fasilitasi Sertifikasi Elektronik dan Informasi Teknologi Security Aessment	Jumlah Aparatur yang menerbitkan Serifikasi Elektronik	Target	60 Struktural	100.000.000	0	0	60	100%	0	0	0	0	
			Realisasi			0								

		Jumlah Aplikasi yang menerbitkan Sertifikasi Elektronik	Target	2 Aplikasi		0		2		0		0		
			Realisasi			0	0							
15.	Penguatan Pola Hubungan Sandi Antar Perangkat Daerah	Terkelolanya Jaring Komunikasi Sandi	Target	47 Operator JKS, 1 Unit Radio, 2 Unit Aki Kering	100.000.000	47, 1, 2	100%		0		0		0	
			Realisasi			44%	0							
		Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah yang dikelola	Target	100%		11.6%		15%		58.4%		15%		
			Realisasi			11.6%								
16.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Audit Review Standarisasi Sistem Manajemen Kemananan Informasi	Target	1 Dokumen Audit	150.000.000	0	8.66%	0	0	1	91.34%	0	0	
			Realisasi			0								
		Jumlah Perangkat Keamanan Sistem dan Jaringan	Target	1 Unit		0.25		0.25		0.25		0.25		
			Realisasi			25%								
IV.	Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Prosentase data sektoral PD yang harus dipenuhi	Target	28%		7%		7%		7%		7%		
			Realisasi			7%								
17.	Forum Pengelola Data	Tersedianya Data Statistik Sektoral pada OPD se-Kota Bekasi	Target	18 Laporan	50.000.000	0	0	18	100%	0	0	0	0	
			Realisasi			0								
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan open Data Kota	Target	28%		7%		7%		7%		7%		

		Bekasi												
						7%								
18.	Pengelolaan Sistem Open Data Kota Bekasi	Jumlah OPD yang terupdate diaplikasi Open Data	Target	11 OPD	300.000.000	2	75.03%	3	12.48%	3	12.48%	3	0	
			Realisasi			2	0							



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Jend A. Yani No. 2 Bekasi, Jawa Barat, Telp. 8896 1767 Fax. (021) 8895 9980

Website: diskominfo.bekasikota.go.id, Email : diskominfo@bekasikota.go.id

NOTULEN RAPAT

Nomor:

Rapat	: Evaluasi Rutin Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2020
Hari/Tanggal	: Senin/4 April 2020
Waktu Rapat	: 09.00
Tempat	: Ruang Rapat Diskominfostandi Jl. Ahmad Yani No.2
Pimpinan Rapat	: Sekretaris Diskominfostandi
Notulis	: Sri Devina Sembiring
Peserta Rapat	: 1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi 3. Kepala Bidang E-Government 4. Kepala Bidang <i>Pengelolaan Informasi Publik</i> 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Kepala Bidang Statistik dan Persandian 6. Kepala Seksi pada Bidang E-Government 7. Kepala Seksi pada Bidang <i>Pengelolaan Informasi Publik</i> 8. Kepala Seksi pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 9. Kepala Seksi pada Bidang Statistik dan Persandian

1. Kata Pembukaan

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi untuk mengevaluasi Capain Kinerja Dinas Selama 3 bulan dengan tujuan mengetahui keberhasilan atau hambatan yang dihadapi supaya dapat diperbaiki kendala yang dihadapi dinas dan lebih mengoptimalkan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

2. Substansi Pembahasan

- a. Evaluasi capaian Indikator Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan
- b. Evaluasi realisasi fisik dan anggaran kegiatan

c. Analisa Komprehensif Keterkaitan Capaian Indikator Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan

3. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi mengevaluasi Capaian Indikator Kinerja (ukuran keberhasilan) TW I. Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi adalah mendukung Indikator Kinerja yang terdapat di RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2013. Indikator Sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian dicapai melalui Indikator Program yang menjadi Tanggung jawab Kepala Bidang (Eselon III) dan Capaian Indikator Program ini akan dicapai oleh Indikator Kinerja Eselon IV sebagai hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan. Berikut hasil rapat evaluasi Capaian Kinerja Diskominfostandi TW I Tahun 2020:

a. Evaluasi Capaian Indikator Sasaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Sasaran	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital	-	-	-
2.	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	-
	Indeks Ketersediaan Data dan Informasi	-	-	-
3,	Indeks Keamanan Informasi	-	-	-

Penjelasan:

Capaian indikator sasaran belum bisa diketahui pada triwulan I karena sesuai Perjanjian Kinerja baru dapat dicapai di Triwulan IV, namun demikian capaian Indikator program yang

mendukungnya sudah dapat diketahui karena beberapa kegiatan sudah berjalan dan dapat dihitung capaiannya.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

..

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Beberapa kegiatan berhasil mencapai target dan beberapa lainnya tidak dapat mencapai bahkan tidak dapat dilaksanakan karena beberapa kendala termasuk juga kendala anggaran yg di rasionalisasi. Melihat hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Diskominfo standi secara keseluruhan dari sasaran Strategis pada umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Melihat hasil Evaluasi Kinerja Triwulan I dan analisisnya maka rencana tindak lanjut untuk triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan perbaikan kualitas aparatur secara internal baik ASN maupun Non ASN yang kompeten secara mandiri
2. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja
3. Bila tidak terjadi perubahan anggaran akan dilanjutkan sesuai target Indikator Program dan Kegiatan dengan menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan.

b. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi

No	Indikator Program	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Aplikasi E-Goverment	4%	4%	100%
2.	Persentase Layanan Digital	1%	1%	100%

	Government yang Di Inregasikan			
--	--------------------------------------	--	--	--

Penjelasan:

- Pada triwulan I Capaian untuk indikator persentase Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Aplikasi E-Government, adalah sebesar 100%, penerapan aplikasi E-Government dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM pada bidang E-Government, diantaranya penerapan aplikasi E-Government pada pengelolaan dan pengembangan informasi Covid-19 Kota Bekasi melalui aplikasi website corona.bekasi.go.id dan Aplikasi Website bansosocovid19.bekasi.go.id.
- Pada triwulan I Capaian untuk indikator Persentase Layanan Digital Government yang dapat di Integrasikan adalah sebesar 100%, dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM pada bidang E-Government, yaitu membuat edaran dalam Instruksi Wali Kota Bekasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan integrasi aplikasi yang dimiliki yang terintegrasi dengan PDSS.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Tindak lanjut dari indikator penerapan aplikasi E-Government dan indikator Persentase Layanan Digital Government adalah dengan melakukan optimalisasi aspek tupoksi yang melekat di Bidang E-Government, . meskipun dengan keterbatasan anggaran, Bidang E-Government tetap dapat melakukan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki yaitu dengan diantaranya penerapan aplikasi E-Government pada pengelolaan dan pengembangan informasi Covid-19 Kota Bekasi melalui aplikasi website corona.bekasi.go.id dan Aplikasi Website bansosocovid19.bekasi.go.id.dan membuat edaran dalam Instruksi Wali Kota Bekasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan integrasi aplikasi yang dimiliki yang terintegrasi dengan PDSS.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor penyebab kegagalan yaitu :

1. tidak tersedianya Tenaga Ahli yang berkompetensi;
2. ketidaktersediaan proses bisnis yang dimiliki perangkat daerah;

3. kesulitan akses teknologi informasi yang dapat diberikan oleh perangkat daerah.

Faktor keberhasilan yaitu :

1. tersedianya Tenaga Ahli yang berkompetensi, terbentuknya Tenaga Ahli Programmer yang berasal dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Terealisasinya aplikasi E-Government pada pengelolaan dan pengembangan informasi Covid-19 Kota Bekasi melalui aplikasi website corona.bekasi.go.id dan Aplikasi Website bansosocovid19.bekasi.go.id.
3. Terealisasinya Surat edaran dalam Instruksi Wali Kota Bekasi kepada perangkat daerah untuk melaksanakan integrasi aplikasi yang dimiliki yang terintegrasi dengan PDSS.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

1. Optimalisasi Tata Kelola dalam Pemanfaatan Tenaga Ahli Programmer.
2. Terpeliharanya dan pengembangan aplikasi E-Government pada pengelolaan dan pengembangan informasi Covid-19 Kota Bekasi melalui aplikasi website corona.bekasi.go.id dan Aplikasi Website bansosocovid19.bekasi.go.id.
3. Optimalisasi pelaksanaan Integrasi Aplikasi Perangkat Daerah pada PDSS.

b.1. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Tata Kelola E-Government sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Masterplan Digital Government Service yang tersedia	-	25%	-

Penjelasan:

Tingkat realisasi pencapaian target sesuai dengan indikator kegiatan adalah 25%. Hal ini karena proses tahapan kegiatan penyusunan masterplan telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana tahapan pelaksanaan pekerjaan penyusunan masterplan digital government service yaitu proses permohonan kepada PBJ selaku pejabat pengadaan secara online untuk mencari penyedia barang/jasa.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Tindaklanjut dari rencana tindak Kegiatan pengendalian dan penerapan digital government di Kota Bekasi adalah tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OPD dalam menerapkan digital government serta membantu memfasilitasi OPD yang belum atau akan meningkatkan kualitas penerapan digital government.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor penentu keberhasilan penyusunan MasterPlan Digital Government adalah telah selesainya proses permohonan kepada PBJ selaku pejabat pengadaan secara online untuk mencari penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan penyusunan masterplan digital government service.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Tindaklanjut tersedianya Masterplan Digital Government Service untuk triwulan selanjutnya adalah PPK melakukan kontrak kerja dengan penyedia yang terpilih serta melakukan monitoring pelaksanaan penyusunan Masterplan Digital Government Service dan membantu memfasilitasi pengumpulan datanya sehingga tahapan tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

b.2. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Pengembangan E-Government sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Sistem Website OPD yang dikelola	-	25%	-
2.	Jumlah Belanja Komputer	3	0	0%
3.	Jumlah Perangkat Penunjang	3	3	100%

	Pengembangan Smart City yang tersedia (Server, Server Memory, Hardisk)			
4.	Jumlah Aplikasi/Layanan Digital	-	-	-

Penjelasan:

1. Sistem Website OPD yang dikelola dan dipelihara sebanyak 103 website, namun untuk website kelurahan sebanyak 56 website saat ini masih dalam maintenance.
2. Belanja komputer sebanyak 3 unit belum dilaksanakan karena menggunakan e katalog.
3. Belanja Server, memory server dan hardisk server telah dilaksanakan.
4. Pembuatan aplikasi baru sebanyak 3 aplikasi dari target 9 aplikasi layanan di tahun 2020

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Merupakan lanjutan kegiatan tahun sebelumnya dimana pada triwulan sebelumnya tidak dapat direalisasikan karena kendala Non Teknis/ketersediaan anggaran, pada triwulan ini diharapkan dapat terealisasi capaian indikator yang sudah ditetapkan sesuai target

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor Penyebab Kegagalan

1. Pemeliharaan dan pengembangan website direncanakan dilaksanakan oleh tenaga ahli yang direkrut, namun saat ini pemeliharaan dan pengembangan masih menggunakan tenaga programmer internal Diskominfo standi yang jumlahnya terbatas dan dalam posisi mengerjakan pekerjaan pemrograman lainnya yang bersifat urgent terkait Covid 19 sehingga website 56 kelurahan masih terkendala.
2. Belanja komputer menggunakan e-katalog tetapi spesifikasi yang tersedia tidak ada/ diskontinue.

Faktor Penentu Keberhasilan :

1. Belanja Server telah dilaksanakan melalui e-catalog

2. Pembuatan 3 aplikasi menggunakan tenaga programmer internal Diskominfostandi dan tidak menggunakan Tenaga Ahli yang direkrut

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

1. Optimalisasi pemeliharaan dan pengembangan website Perangkat Daerah dengan melaksanakan monitoring pemeliharaan website secara berkala dan melaksanakan pengembangan website sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
2. Tersedianya pengadaan komputer jika spesifikasi pada e-katalog tidak discotinue.
3. Tersedianya server sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung kecepatan akses data aplikasi yang terus bertumbuh.0

c. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Bagian/Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Data sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Platform dengan Database terintegrasi	-	-	-
2.	Jumlah Server yang tersedia	-	-	-

Penjelasan:

Pada triwulan I Persentase jumlah platform yang di Integrasikan, dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa tenaga ahli dan dalam rangka tercapainya indikator platform yang terintegrasi adalah dengan melakukan optimalisasi aspek tupoksi yang melekat di Bidang E-Government, tetap dapat melaksanakannya dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya:

Merupakan lanjutan kegiatan tahun sebelumnya dimana pada triwulan sebelumnya tidak dapat direalisasikan karena kendala Non Teknis/ketersediaan anggaran, pada triwulan ini

diharapkan dapat terealisasi capaian indikator yang sudah ditetapkan sesuai target.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor Penyebab Kegagalan

1. Tidak tersedianya Tenaga Ahli yang berkompeten, pada proses pengadaan barang dan jasa.
2. Belanja Server telah dilaksanakan melalui e-catalog, dikuatirkan unit barang sudah diskontinue.

Faktor Penentu Keberhasilan

1. Faktor tercapainya indikator platform yang terintegrasi adalah tersedianya Tenaga Ahli yang berkompeten.
2. Tersedianya Server sesuai kebutuhan.
3. Dan faktor pendukung lainnya dalam rangka tercapainya indikator keberhasilan, adalah bidang E-Government tetap dapat melaksanakan dengan memanfaatkan SDM yang dimiliki untuk melaksanakan supporting dalam pelaksanaan integrasi platform perangkat daerah.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

1. Tersedianya Tenaga Ahli yang berkompetensi.
2. Terintegrasinya jumlah Platform Perangkat Daerah yang terintegrasi.

d. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No	Indikator Program	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Digital dan Media Luar Ruang	35%	35%	100%

2.	Persentase Pengembangan Strategi Komunikasi Publik Dalam Rangka Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Bekasi	-	-	-
3.	Persentase Laporan Hasil Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Secara Online yang sudah Ditangani oleh OPD Terkait	20%	27%	135%

Penjelasan:

1. Untuk indikator persentase penyebarluasan informasi melalui media digital dan media luar ruang hingga akhir triwulan I adalah sebesar 100%, meskipun untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada media luar ruang tidak dapat dilaksanakan akibat ketiadaan anggaran akibat rasionalisasi sebagai konsekuensi logis penanganan wabah covid-19, pelaksanaan penyebarluasan informasi tetap dilakukan melalui media digital. Dengan demikian target penyebarluasan informasi masih dapat dicapai.
2. Untuk indikator persentase laporan hasil tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh OPD terkait telah melampaui target yang ditentukan yaitu 135%. Indikator program Persentase Laporan Hasil Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Secara Online yang sudah Ditangani oleh OPD didukung oleh tersedianya Pelayanan Pengaduan online Kota Bekasi yaitu Aplikasi SP4N LAPOR dan Call Center 1500444.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

1. Tindak lanjut dari indikator persentase penyebarluasan informasi melalui media digital dan media luar ruang adalah dengan melakukan optimalisasi aspek tupoksi yang melekat di Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Meskipun anggaran untuk belanja jasa publikasi kepada penyedia media sudah tidak tersedia, Bidang PIP tetap dapat melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki yaitu dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial resmi pemerintah daerah meliputi youtube, facebook, twitter, Instagram serta web resmi yang dimiliki. Dengan demikian target meningkatnya literasi masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan masih dapat dicapai.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Faktor penentu dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah inisiatif untuk melakukan edukasi serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian walaupun ada keterbatasan anggaran bukan berarti berhenti dan diam akan tetapi tetap mencari cara dengan segenap upaya untuk menggunakan source yang ada melakukan penyebaran informasi.
- Keberhasilan Indikator Persentase Laporan Hasil Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Secara Online yang sudah Ditangani oleh OPD Terkait adalah dilaksanakannya Pengelolaan Pengaduan Online Terpadu Pemerintah Kota Bekasi melalui Aplikasi SP4N LAPOR dan Call Center 1500444 serta peran aktif dari setiap admin OPD

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

- Memperbaiki kinerja penyebaran informasi pemerintah dengan melakukan kegiatan penyebarluasan informasi melalui media sosial dan ditempuh dengan meningkatkan kompetensi dalam hal design grafis dan video grafis . Hal ini dilakukan dengan cara para pelaksana untuk lebih aware terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, mengamati tren design yang ada untuk kemudian di adopsi kedalam materi publikasi. Serta menjalin koordinasi lintas sectoral untuk mengetahui dan mengerti tren informasi yang sedang berkembang

- melakukan optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Online Terpadu Pemerintah Kota Bekasi melalui Aplikasi SP4N LAPOR dan Call Center 1500444 melalui monev secara periodik terhadap laporan tindak lanjut setiap pengaduan

c.1 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Strategi Komunikasi Publik sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Workshop dan Seminar Teknologi Informasi	-	-	-

Penjelasan:

-

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Tindaklanjut dari triwulan sebelumnya adalah melaksanakan kegiatan workshop dan seminar teknologi informasi bekerja sama dengan Universitas Bina Insani yang sebelumnya telah dilaksanakan MoU dengan Pemerintah Kota Bekasi dengan target peserta pelajar atau mahasiswa atau aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan workshop dan seminar teknologi informasi adalah kepastian pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara Diskominfostandi dengan lembaga yang akan memberikan pelatihan. Jumlah peserta yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan juga turut mendukung keberhasilan kegiatan ini.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Rencana tindaklanjut dengan mengeluasi pada triwulan 1 yang mencakup kerjama dengan lembaga pelatihan/pendidikan terhadap kesiapan dan keahlian dalam workshop dan seminar teknologi informasi

c.2 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Pengelolaan Informasi Publik sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Foto Digital	1	1	100%
2.	Jumlah Logo HUT Kota	1	1	100%
3.	Jumlah Talkshow	-	-	-
4.	Jumlah ILM	-	-	-
5.	Jumlah Spanduk	-	-	-
6.	Jumlah Banner	-	-	-
7.	Jumlah Frekuensi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	64	-	0%

Penjelasan:

- Tingkat ketercapaian target untuk kegiatan lomba foto dan logo HUT Kota adalah sebesar 100% sesuai perencanaan pelaksanaann kegiatan diawal tahun anggaran. Hal ini dapat terjadi karena secara teknis kegiatan sudah di breakdown langkah-langkah strategis yang akan ditempuh secara detil baik itu dari mulai kebutuhan man power, prediksi jumlah peserta, kebutuhan administrasi pelaksanaan kegiatan, materi publikasi, langkah koordinasi dengan instansi terkait serta mitigasi resiko terhadap kegiatan tersebut.
- Tingkat ketercapaian target untuk indikator jumlah frekuensi penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 0% ini murni disebabkan oleh ketiadaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwasannya kegiatan tersebut merupakan belanja jasa publikasi kepada penyedia media. Sehingga tingkat ketercapaiannya sangat bergantung kepada ketersediaan anggaran. Perlu juga diketahui bahwa

anggaran yang ada telah mengalami rasionalisasi sebagai konsekuensi logis penanganan wabah covid-19.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

- Tingkat ketercapaian kegiatan lomba foto dan logo HUT kota merupakan hasil evaluasi dari kegiatan yang sama di tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi kegiatan tersebut dilakukan langkah-langkah perbaikan meliputi sistem pelaksanaan kegiatan, bekerjasama dengan pihak-pihak yang profesional dalam menyelenggarakan suatu event besar, melibatkan anggota dewan juri yang kompeten dan kredibel di bidangnya, persiapan teknis kegiatan dengan lebih terjadwal dan terstruktur serta disiplin dalam melakukan eksekusi di lapangan.
- Tindak lanjut dari indikator jumlah frekuensi penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan aspek tupoksi yang melekat di bidang Pengelolaan Informasi Publik. Artinya walaupun dengan keterbatasan anggaran untuk belanja jasa publikasi kepada penyedia media, Bidang PIP tetap dapat melakukan kegiatan penyebarluasan informasi dengan menggunakan source yang ada yaitu akun media sosial resmi pemerintah daerah meliputi youtube, facebook, twitter, Instagram serta web resmi yang dimiliki. Dengan demikian literasi masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Dalam kaitan faktor kegagalan/keberhasilan untuk pelaksanaan kegiatan lomba foto dan lomba Logo yang paling krusial adalah manajemen tim yang baik. Tim yang terlibat dalam kegiatan bukan saja internal yaitu panitia pelaksana sendiri akan tetapi pihak eksternal juga harus menjadi pertimbangan penting. Adapun dalam pelaksanaan kegiatan lomba foto dan logo HUT Kota ini panitia pelaksana dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder internal maupun eksternal dengan baik sehingga target dapat tercapai dengan baik dan hasil tingkat ketercapaian di dapat sebesar 100%.
2. Faktor penentu dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah inisiatif untuk melakukan edukasi serta meningkatkan literasi masyarakat

terhadap informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian walaupun ada keterbatasan anggaran bukan berarti berhenti dan diam akan tetapi tetap mencari cara dengan segenap upaya untuk menggunakan source yang ada melakukan penyebaran informasi.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

1. Adapun untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan lomba foto dan logo HUT di triwulan II ini adalah membuat catatan perbaikan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menjadi bahan koreksi pelaksanaan kegiatan lainnya di waktu mendatang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dalam melakukan suatu kegiatan yang melibatkan banyak unsur tidak hanya internal dari Diskominfo standi.
2. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja terkait frekuensi penyebaran informasi pemerintah adalah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi melalui media social dan di tempuh dengan meningkatkan kompetensi dalam hal design grafis dan video grafis. Hal ini dilakukan dengan cara para pelaksana untuk lebih aware terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, mengamati tren design yang ada untuk kemudian di adopsi kedalam materi publikasi. Serta menjalin koordinasi lintas sectoral untuk mengetahui dan mengerti tren informasi yang sedang berkembang.

b.6. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Website bekasikota.go.id yang dikelola	1	25%	100%

Penjelasan:

1. Indikator capaian kegiatan Jumlah Website bekasikota.go.id yang dikelola telah terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 100%. Kegiatan tersebut dapat berjalan secara tupoksi dengan cara

penyebarluasan informasi kegiatan Kepala Daerah maupun Perangkat Daerah melalui Website bekasikota.go.id.

2. Tingkat ketercapaian target untuk indikator capaian kegiatan Jumlah Website bekasikota.go.id yang terkelola adalah 25% ini murni dilaksanakan dengan memberdayakan ASN / Non ASN sebagai Jurnalis maupun fotografi dan anggaran yang ada telah mengalami rasionalisasi dalam rangka penanggulangan penanganan wabah covid-19.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Tindak lanjut dari indikator Jumlah Website bekasikota.go.id yang terkelola akan tetap dilaksanakan secara tupoksi dan dilakukan langkah-langkah perbaikan secara internal dengan cara pembekalan jurnalis kepada ASN maupun Non ASN dari Narasumber yang kompeten secara mandiri dalam rangka peningkatan kualitas berita yang dipublikasikan sehingga informasi kegiatan Pemerintah Kota Bekasi dapat diketahui oleh masyarakat melalui Website bekasikota.go.id

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Dalam kaitan faktor kegagalan/Keberhasilan untuk pelaksanaan kegiatan Jumlah Website bekasikota.go.id yang terkelola adalah tersedianya anggaran untuk publikasi melalui pihak media dengan jangkauan penyebarluasan berita/informasi website bekasikota.go.id yang lebih luas pada berbagai media sosial sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung website.

Faktor penentu keberhasilan indikator kegiatan Jumlah Website bekasikota.go.id yang terkelola adalah pelaksanaan tupoksi secara optimal oleh ASN dan Non ASN yang berkemampuan jurnalis sehingga kegiatan dapat berjalan walaupun tidak tersedianya anggaran.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Rencana tindak lanjut pada Triwulan II adalah optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan perbaikan kualitas aparatur secara internal dengan cara pembekalan jurnalis kepada ASN maupun Non ASN dari Narasumber yang kompeten secara mandiri. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas berita yang dipublikasikan sehingga informasi kegiatan Pemerintah Kota

Bekasi dapat diketahui oleh masyarakat melalui Website bekasikota.go.id

e. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No	Indikator Program	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer	7,5%	7,5%	100%
2.	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kepada Publik	16%	16%	100%
3.	Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Data	23.6%	25%	105 %
4.	Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola	11.6%	11.6%	100 %

Penjelasan:

- Indikator capaian Program Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer telah tercapai yaitu 100% dengan terkoneksi Jaringan Intranet dan

Internet di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan SMP Negeri se-Kota Bekasi telah tercapai 61 titik (20 OPD & 41 SMPN), 3 layanan VPN pada 2 MPP dan belanja peralatan jaringan.

- Indikator capaian Program Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kepada Publik telah tercapai yaitu 100% dengan tersedianya Free Wifi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik telah tercapai 244 titik.
- Indikator capaian Program Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Data telah tercapai bahkan melebihi target yaitu 105% dengan dilaksanakannya Backup DRC selama 3 bulan, migrasi dan konfigurasi DRC, Operasional Data Center selama 3 bulan, dan Pemeliharaan Data Center 2 Bulan.
- Indikator capaian Program Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola telah tercapai 100% sesuai rencana dengan terkelolanya keamanan sistem informasi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

-

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator program Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer yaitu dengan tercapainya Target pada setiap indikator program dikarenakan program tersebut melanjutkan program TA 2019 yang telah berjalan, hal ini menjadikan indikator-indikator program tersebut dapat tercapai 100%.
- Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator program Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kepada Publik yaitu dengan tercapainya Target pada setiap indikator program dikarenakan program tersebut melanjutkan program TA 2019 yang telah berjalan, hal ini menjadikan indikator-indikator program tersebut dapat tercapai 100%.
- Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator program Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Data dengan tercapainya Target karena

terpenuhinya indikator kegiatan yang memenuhi jadwal sesuai dengan perencanaan.

- Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator program Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola dengan tercapainya target indikator kegiatan jumlah perangkat keamanan sistem dan jaringan yaitu sudah terlaksananya pembelian dan instalasi SSL (Secure Socket Layer) di website OPD yang berfungsi membangun koneksi yang aman (terenkripsi). Sehingga website OPD Pemerintah Kota Bekasi dapat terjamin keamanannya dan sudah dikelola dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

- Rencana tindak lanjut indikator program Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer Untuk Triwulan II bila tidak terjadi perubahan anggaran akan dilanjutkan sesuai target dari indikator program dengan menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan.
- Rencana tindak lanjut indikator program Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kepada Publik Untuk Triwulan II bila tidak terjadi perubahan anggaran akan dilanjutkan sesuai target dari indikator program dengan menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan.
- Rencana tindak lanjut indikator program Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Data Untuk Triwulan II, yaitu dalam rangka meningkatkan controlling fasilitas Data Center dan sistem monitoring melalui pengelolaan jarak jauh terhadap fasilitas Data Center dan DRC (hands on troubleshooting, konfigurasi sistem, synchronize server, restore backup, pelayanan tugas, dan fungsi seksi infrastruktur layanan data center), diperlukan penambahan peralatan penunjang Data Center.
- Rencana tindak lanjut indikator program Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah Yang Dikelola Untuk Triwulan II, maka perlu dilakukan maintenance dalam pengelolaan website setiap OPD yang ada di pemerintahan Kota Bekasi agar dapat dikelola keamanan informasinya.

d.1 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Keamanan Informasi sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Tower Jaringan TIK	-	-	-
2.	Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Riing Jln. Ahmad Yani	-	-	-
3.	Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Riing Jln. Ir. H. Juanda	-	-	-
4.	Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan SMP Negeri se-Kota Bekasi	61	33%	100%
5.	Jumlah Free Wifi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	244	27%	100%
6.	Jumlah Rekening	75	45	60%

Penjelasan:

- Indikator Program Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas dan SMP Negeri se-

Kota Bekasi telah tercapai 61 titik (20 OPD & 41 SMPN) selama 3 bulan dengan terfasilitasinya intranet dan internet.

- Indikator Program Jumlah Free Wifi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik telah tercapai 244 titik dengan terfasilitasinya free wifi selama 2 bulan

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Untuk Indikator Program Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai target sesuai yang direncanakan (100%). Jadi tindak lanjut berupa maintain pekerjaan sesuai rencana.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Target yang tercapai pada setiap indikator program dikarenakan program tersebut melanjutkan program TA 2019 yang telah berjalan, hal ini menjadikan indikator-indikator program tersebut dapat tercapai 100%.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Untuk Triwulan II bila tidak terjadi perubahan anggaran akan dilanjutkan sesuai target dari indikator program dengan menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan.

d.2 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Infrastruktur Layanan Data Center sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Fasilitas Data Center Terpelihara	0,10	17,5%	175%

Penjelasan:

Telah dilaksanakannya Backup DRC selama 3 bulan, migrasi dan konfigurasi DRC, Operasional Data Center selama 3 bulan, dan Pemeliharaan Data Center 2 Bulan.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Dilaksakannya migrasi dan konfigurasi DRC pada triwulan I tahun 2020, serta terlaksananya Operasional dan

Pemeliharaan Data Center yang sudah dilakukan pada tahun dan triwulan sebelumnya.

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:
Target dapat tercapai karena terpenuhinya indikator kegiatan yang memenuhi jadwal sesuai dengan perencanaan.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Dalam rangka meningkatkan controlling fasilitas Data Center dan sistem monitoring melalui pengelolaan jarak jauh terhadap fasilitas Data Center dan DRC (hands on troubleshooting, konfigurasi sistem, synchronize server, restore backup, pelayanan tugas, dan fungsi seksi infrastruktur layanan data center), diperlukan penambahan peralatan penunjang Data Center.

e.1 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Keamanan Informasi sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah Audit Review Standarisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	-
2	Jumlah Perangkat Keamanan sistem dan jaringan	25%	25%	100%

Penjelasan:

Tingkat Capaian pada Indikator kegiatan jumlah perangkat keamanan sistem dan jaringan triwulan I sebesar 100%.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

-

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

Faktor penentu tercapainya target indikator kegiatan jumlah perangkat keamanan sistem dan jaringan yaitu sudah terlaksananya pembelian dan instalasi SSL (Secure Socket Layer) di website OPD yang berfungsi membangun koneksi yang aman (terenkripsi). Sehingga website OPD Pemerintah Kota Bekasi dapat terjamin keamanannya dan sudah dikelola dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan I, maka perlu dilakukan maintenance dalam pengelolaan website setiap OPD yang ada di pemerintahan Kota Bekasi agar dapat dikelola keamanan informasinya

f. Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

No	Indikator Program	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Porsentase Data Sektoral yang terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi	7%	7%	100%
2.	Porsentase Data Sektoral PD yang Harus Dipenuhi	7%	7%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Persandian	13%	13%	100%

Penjelasan:

- Untuk indikator presentasi Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi hingga akhir triwulan I adalah sebesar 100%.
- Untuk indikator presentasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian pada akhir triwulan I adalah sebesar 93.4%, walaupun Kegiatan Penguatan Pola Hubungan Sandi antar Perangkat Daerah di refocusing anggaran terkait pandemic COVID 19 tetap bisa dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang ada.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

- Faktor penentu keberhasilan indikator presentasi Data Sektoral yang Terintegrasi dengan Open Data Kota Bekasi ini adalah sudah tersedianya data Perangkat Daerah yang terhimpun, Kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah dan melakukan koordinasi dengan OPD untuk dapat mengupdate data secara mandiri.
- Faktor penentu keberhasilan indikator presentasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian ini adalah indikator ini tetap bisa tercapai dengan menggunakan perangkat dan SDM yang sudah ada dan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

- Adapun untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan Open Data perlu dilakukan sosialisai ke Perangkat Daerah tentang penting Open Data Kota Bekasi dan Melakukan pelatihan SDM Perangkat Daerah untuk meningkatkan kemampuan untuk mengupdate data ke aplikasi Open Data.
- Adapun untuk tindak lanjut hasil pelaksanaan Layanan persandian yang perlu dilakukan adalah sosialisai pada Perangkat Daerah mengenai pentingnya Jaring Komunikasi Sandi khususnya dalam menyampaikan atau menerima berita dan diperlukan adanya pelatihan terhadap SDM Perangkat Daerah.

e.1 Evaluasi Capaian Indikator Program Kepala Sub Bagian/Seksi Persandian sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat
----	-----------	--------	-----------	---------

	Kegiatan	Triwulan I	Triwulan I	Capaian
1.	Jumlah Aparatur yang menerbitkan Sertifikasi Elektronik	-	-	-
2.	Jumlah Aplikasi yang menerbitkan Sertifikasi Elektronik	-	-	-
3.	Terkelolanya Jaring Komunikasi Sandi	47	44	93.6 %

Penjelasan:

Seluruh Perangkat Daerah menggunakan layanan Persandian, saat ini jumlah OPD yang ada di Kota Bekasi bukan berjumlah 47 OPD tetapi sudah berjumlah 44 OPD.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

-

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Keterkaitan berita antar OPD baik yang disampaikan maupun yang diterima melalui Jaring Komunikasi Sandi yang selalu di lakukan seperti :
 - a. Penyampaian/penerimaan berita melalui radio
 - b. Penyampaian/penerimaan melalui faximili dan melalui email sanapati baik dari internal Pemerinta Kota Bekasi maupun dari external.
2. Faktor penyebab keberhasilan Jaring Komunikasi Sandi terdapat pada kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah terkait kegiatan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

- Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan I perlu dilakukan sosialisasi pada Perangkat Daerah mengenai pentingnya Jaring Komunikasi Sandi khususnya dalam menyampaikan atau menerima berita. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja terkait dengan Jaring

Komunikasi Sandi diperlukan adanya pelatihan terhadap SDM Perangkat Daerah.

- Dikarenakan terdapat refocusing anggaran pada triwulan I sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

e.2 Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan Kepala Sub Bagian/Seksi Statistik Sektoral I sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Tersedianya Data Statistik Sektoral OPD se-Kota Bekasi	-	-	-

Penjelasan:

Capaian indikator sasaran belum bisa diketahui pada triwulan I karena sesuai Perjanjian Kinerja baru dapat dicapai di Triwulan IV, namun demikian capaian Indikator program yang mendukungnya sudah dapat diketahui karena beberapa kegiatan sudah berjalan dan dapat dihitung capaiannya.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

-

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

-

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

-

e.3 Evaluasi Capaian Indikator Kegiatan Kepala Sub Bagian/Seksi Statistik Sektoral II sesuai Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kegiatan	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Tingkat Capaian
1.	Jumlah OPD yang terupdate di Aplikasi Open Data	2	2	100%

Penjelasan:

Tingkat capaian pada indikator kegiatan jumlah OPD yang terupdate pada aplikasi Open Data sebesar 100%.

Tindak lanjut dari Rencana Tindak Triwulan sebelumnya

-

Faktor Penyebab Kegagalan/Faktor Penentu Keberhasilan:

1. Faktor penentu tercapainya indikator kegiatan jumlah OPD yang terupdate pada aplikasi Open Data yaitu sudah tersedianya data Perangkat Daerah yang terhimpun.
2. Kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan OPD untuk dapat mengupdate data secara mandiri.

Rencana Tindak Lanjut Triwulan II:

1. Untuk meningkatkan kinerja pada triwulan I, maka perlu dilakukan sosialisai ke Perangkat Daerah tentang penting Open Data Kota Bekasi.
2. Melakukan pelatihan SDM Perangkat Daerah untuk meningkatkan kemampuan untuk mengupdate data ke aplikasi Open Data.

2. Evaluasi Realisasi Fisik dan Anggaran

Progress Realisasi Fisik Diskominfo standi sampai dengan TW I sebesar 28,28% dan Realisasi Keuangan Sebesar 1,71%.

Ketercapaian Target Indikator Program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

4.	Integrasi Data Perangkat Daerah	Jumlah Platform dengan Database terintegrasi	Target	9 Platform	200.000.000	0	70.30%	3	10.43%	3	13.28%	3	6%	
			Realisasi			0								
		Jumlah Server yang tersedia	Target	1 Unit		0		1		0		0		
			Realisasi			0	0							
		Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer	Target	34%		7.5%		7.5%		8%		11%		
			Realisasi			7.5%								
5.	Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi	Jumlah Tower Jaringan TIK	Target	2 Tower	295.860.000	0	12.03%	0	16.7%	2	35,25%	0	36.02%	
			Realisasi			0								
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Ring Jln. Ahmad Yani	Target	1 Lokasi		0		0		1		0		
			Realisasi			0								
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Fiber Optik (Existing) Pemerintah Kota Bekasi Jalur Ring Jln. H. Juanda	Target	1 Lokasi		0		0		1		0		
			Realisasi			0								
6.	Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan, Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi	Jumlah Jaringan Intranet dan Internet di Kecamatan, Kelurahan, SMPN se-Kota Bekasi	Target	61 Titik	394.000.000	61	0	0	1.59%	0	47.31%	0	51.10%	
			Realisasi			33%	0							
		Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah	Target	50.8%		16%		0		18%		16.8%		

		Kepada Publik												
			Realisasi			16%								
7.	Penyediaan Free Hotspot	Jumlah Free Wifi dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Ruang Publik	Target	244 Titik	1.155.000.000	244	0.50%	0	0.92%	0	49,12%	0	49.46%	
			Realisasi			27%	61%							
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening	Target	327 Rek/Bulan	4.000.000.000	75	6.91%	84	24.09%	84	23.79%	84	45.2%	
			Realisasi			45%	50.50%							
		Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data	Target	94.5%		19%		25%		20%		30.5%		
			Realisasi			25%								
9.	Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Fasilitas Data Center terpelihara	Target	1 Data Center	350.000.000	0,10	29.38	0.20	32.42%	0.40	34.3%	0.30	3.93%	
			Realisasi			17.5%	0							
II.	Pengelolaan Komunikasi Publik	Persentase Pengembangan Strategi Komunikasi Publik dalam Rangka Diseminasi Informasi Pemerintah Kota Bekasi	Target	33%		0		0		15%		18%		
			Realisasi			0%								
10.	Pengembangan Strategi Komunikasi Publik	Workshop dan Seminar Teknologi Informasi	Target	1 Kegiatan	100.000.000	0	0	0	40%	2	40%	2	20%	
			Realisasi			0	0							
		Persentase Penyebaran Informasi Melalui Media Digital dan Media Luar Ruang	Target	93%		35%		20%		20%		18%		
			Realisasi			35%								
11.	Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah Kota	Jumlah Lomba Foto Digital	Target	1 Kali	450.000.000	1	44%	0	0	0	0	0	56%	

	Bekasi													
			Realisasi			1								
		Jumlah Lomba Logo HUT Kota	Target	1 Kali		1		0		0		0		
			Realisasi			1								
		Jumlah Talkshow	Target	9 Kali		0		0		0		9		
			Realisasi			0								
		Jumlah ILM	Target	26 Kali		0		0		0		26		
			Realisasi			0								
		Jumlah Spanduk	Target	30 Buah		0		0		0		30		
			Realisasi			0								
		Jumlah Banner	Target	6 Buah		0		0		0		6		
			Realisasi			0	9.44%							
12.	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Frekuensi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Target	64 Kali	75.000.000	64	100%	0	0	0	0	0	0	0
			Realisasi			0	0							
		Persentase Laporan Hasil Tindak lanjut aduan masyarakat secara online yang sudah ditangani oleh OPD terkait	Target	85%		20%		25%		20%		22%		
			Realisasi			27%								
13.	Pengelolaan Konten Website Bekasi.go.id	Jumlah Website Bekasi.go.id yang terkelola	Target	1 Website	100.000.000	1	0	1	0	1	35%	1	65%	
			Realisasi			25%	0							
III.	Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian	Target	50%		13%		12%		13%		12%		
			Realisasi			13%								
14.	Fasilitasi Sertifikasi Elektronik dan Informasi Teknologi Security Assessment	Jumlah Aparatur yang menerbitkan Serifikasi Elektronik	Target	60 Struktural	100.000.000	0	0	60	100%	0	0	0	0	
			Realisasi			0								

		Jumlah Aplikasi yang menerbitkan Sertifikasi Elektronik	Target	2 Aplikasi		0		2		0		0		
			Realisasi			0	0							
15.	Penguatan Pola Hubungan Sandi Antar Perangkat Daerah	Terkelolanya Jaring Komunikasi Sandi	Target	47 Operator JKS, 1 Unit Radio, 2 Unit Aki Kering	100.000.000	47, 1, 2	100%		0		0		0	
			Realisasi			44%	0							
		Persentase Sistem Keamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah yang dikelola	Target	100%		11.6%		15%		58.4%		15%		
			Realisasi			11.6%								
16.	Tata Kelola Keamanan Informasi	Jumlah Audit Review Standarisasi Sistem Manajemen Kemananan Informasi	Target	1 Dokumen Audit	150.000.000	0	8.66%	0	0	1	91.34%	0	0	
			Realisasi			0								
		Jumlah Perangkat Keamanan Sistem dan Jaringan	Target	1 Unit		0.25		0.25		0.25		0.25		
			Realisasi			25%								
IV.	Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral	Prosentase data sektoral PD yang harus dipenuhi	Target	28%		7%		7%		7%		7%		
			Realisasi			7%								
17.	Forum Pengelola Data	Tersedianya Data Statistik Sektoral pada OPD se-Kota Bekasi	Target	18 Laporan	50.000.000	0	0	18	100%	0	0	0	0	
			Realisasi			0								
		Persentase Data Sektoral yang Terintegrasi dengan open Data Kota	Target	28%		7%		7%		7%		7%		

		Bekasi												
						7%								
18.	Pengelolaan Sistem Open Data Kota Bekasi	Jumlah OPD yang terupdate diaplikasi Open Data	Target	11 OPD	300.000.000	2	75.03%	3	12.48%	3	12.48%	3	0	
			Realisasi			2	0							

3. Analisis Komprehensif Keterkaitan Capaian Indikator Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan

Capaian Kinerja yang telah dicapai diskominfoabdi selama Triwulan I (bulan januari sampai dengan maret) berupa pencapaian Saaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfoandi Tahun 2018-2023 serta Perjanjian Kinerja Diskominfoandi Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja

- Indikator Sasaran Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital dicapai dengan Program Pengelolaan E-Goverment dengan 4 Indikator Program dan 8 Kegiatan
- Indikator Sasaran Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Program Pengelolaan Komunikasi Publik dengan 3 Indikator Program dan 3 Kegiatan
- Indikator Sasaran Indeks Ketersediaan Data dan Informasi dicapai dengan Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral dengan 2 Indikator Program dan 2 Kegiatan
- Indikator Sasaran Indeks Keamanan Informasi dicapai dengan Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan 2 Indikator Program dan 3 Kegiatan

Dengan melihat capaian dari Indikator masing-masing Program dan kegiatan maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian sasaran Diskominfoandi.

Mengetahui:

**Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan
Persandian Kota Bekasi**

Notulis,

Dr. Encu Hermana Radhman, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601130 198803 1 006

Sri Devina Sembiring, S. Sos, M. Si

Pembina, IV/a

Nip. 19710310 199901 2 001

